



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Progetto: “Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo - Schludernser Ebene - nella Piana di Sluderno nei Comuni di Sluderno e Glorenza in Val Venosta” CUP F17B15007830001

Consorzio di Bonifica Valle Venosta

Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante n.1

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n.47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n.45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti con n.280 del 23 febbraio 2024;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n.64727, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 marzo 2024 al n.168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n.108781 del 5 marzo 2024, registrata dall'Ufficio Centrale Bilancio il 12 aprile 2024 al n.260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n.114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.320;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il Decreto n. 349193 del 1° agosto 2024 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 6 agosto 2024, al n. 583 e dalla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n.1296;

VISTI gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del Regio Decreto datato 13 febbraio 1933 n. 215, recante “Nuove norme sulla bonifica integrale”;

VISTE le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n.4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n.9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n.15869 del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>

VISTE le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze afferenti alla gestione dei progetti PNRR consultabili ai seguenti link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/>

VISTE le note dell'Unità di Missione (1_Cartella_NoteUDM):

- n.250175 del 4 giugno 2024, recante chiarimenti in merito alle procedure operative ed agli strumenti per la corretta rendicontazione delle attività e delle spese che i Soggetti Attuatori dei c.d. progetti “in essere” devono seguire ai fini della rendicontazione delle spese, in considerazione delle indicazioni presenti nel Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione ed il circuito finanziario, dei nuovi progetti PNRR, consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916;>

- n.415979 del 5 settembre 2024 informativa concernente la Rendicontazione delle spese generali per i c.d. progetti “in essere” individuati dal Decreto n.228620 del 20 maggio 2022, a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3;

RICHIAMATE tutte le premesse normative ed i precedenti provvedimenti adottati, citati nel decreto di concessione n.9261220 del 22 ottobre 2020 e nell'ultimo decreto di proroga del termine di ultimazione dei lavori n. 702520 del 22 dicembre 2023 (All.6), che si intendono integralmente riportate (2_ Cartella_Decreti_Precedenti);

VISTE la nota consortile dell'11 gennaio 2023, assunta al protocollo n.13180 del 12 gennaio 2023 (All.3,3.1) con la quale l'Ente ha richiesto l'approvazione della 1° Perizia suppletiva e di variante in

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 e dell'art. 149 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 48, comma 2, lettera b) ed c) della L.P.16/2015, ed ha trasmesso:

- Perizia suppletiva di variante del 12 dicembre 2022 (All.3.2);
- Relazione RUP (All.3.3);
- Tabella di confronto costi (All.3.4);
- Verbale coordinamento nuovi prezzi del 28 novembre 20200 (All.3.5);
- Atto di sottomissione del 5 dicembre 2022 (All.3.6);
- Analisi prezzi (All.3.7);

evidenziando che:

- il progetto di variante non comporta modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; inoltre, in considerazione della variante né cambia il beneficiario, né cambia la sede dell'investimento;
- la variante non comporta modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e non comporta modifica della tipologia di opere approvate;
- il progetto di variante comporta necessarie modifiche di dettaglio e soluzioni tecniche migliorativa;

e la nota n.399943 del 28 luglio 2023 (All.4) con la quale l'Amministrazione ha ribadito di essere in attesa del parere dell'Organo tecnico sulla perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 14 delle Linee Guida, sulla quale il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. OO.PP. Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia;

VISTA l'attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara caricata dall'Ente nel sistema ReGis, datata 15 dicembre 2023 (All.5);

VISTO il decreto n.702520 del 22 dicembre 2023 (All.6) con il quale è stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 15 luglio 2024 a condizione che nessun onere aggiuntivo possa gravare sul finanziamento assentito, e sono conseguentemente stati differiti i termini intermedi di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto di concessione e finanziamento n.9261220 del 22 ottobre 2020, ammesso alla registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio in data 15 gennaio 2024 al n. 31 (All.6.1);

VISTA la nota consortile del 7 giugno 2024, assunta al protocollo DISR1 n.255980 in pari data (All.7.7.1) con la quale l'Ente ha richiesto l'autorizzazione all'elaborazione della 2° Perizia di variante non sostanziale per assestamento in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 e dell'art. 149 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 48, comma 2, lettera b) ed c) della L.P. 16/2015, ed ha dichiarato:

- il progetto di variante non comporta modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; inoltre, in considerazione della variante ne cambia il beneficiario, ne cambia la sede dell'investimento;
- la variante non comporta modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e non comporta modifica della tipologia di opere approvate;
- il progetto di variante comporta necessarie modifiche di dettaglio e soluzioni tecniche migliorativa;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

VISTA la nota n.258629 del 10 giugno 2024 (All.8) con la quale l'Amministrazione preliminarmente ha evidenziato che l'intervento in argomento rientra tra i progetti c.d. in essere del PNRR, individuati con il decreto n.228620 del 20 maggio 2022, che, unitamente ai c.d. progetti nuovi, contribuiscono al raggiungimento dei target associati alla Misura M2C4 I.4.3 del PNRR, ed ha rilasciato il nulla alla presentazione della perizia di variante proposta, sulla quale si dovrà acquisire il parere del Provveditorato alle Opere pubbliche che svolge l'alta sorveglianza sull'intervento in argomento, condizione previa per la formale approvazione del q.e. economico di finanziamento a seguito della perizia di variante, ribadendo di essere in attesa di acquisire il parere espresso in linea tecnica dal Provveditorato sulla perizia suppletiva e di variante n.1 in corso d'opera redatta i sensi dell'art. 106, comma 1 e dell'art. 149 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 48, comma 2, lettera b) e c) della L.P.16/2015;

VISTA la pec del 4 ottobre 2024 (All.9) acquisita al protocollo DISR1 n.521695 del 7 ottobre 2024 con la quale l'Ente ha trasmesso la nota n.146 del 18 settembre 2024 contenente il Voto n.105 espresso nell'adunanza del 31 luglio 2024 dal C.T.A del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia sulla Perizia di Variante n.1 (All.9.1);

CONSIDERATO che nel Voto n.105 del 31 luglio 2024 (All.9.1) il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, ha evidenziato che:

- le modifiche riguardano:
 - componenti dello stacco della centrale idroelettrica Konfall e impianto irriguo - Per evitare interruzione della centrale nella irrigazione);
 - allaccio alla rete di telecomunicazione con cavo in fibra ottica - Resasi disponibile da parte del Comune la fibra ottica dopo il progetto;
 - tracciato condotta di adduzione nel centro abitato - Prescrizione Comunale per diverso tragitto;
 - Restituzione DMV (Deflusso Minimo Vitale) - Prescrizione della Provincia;
 - Attraversamento SS40 – Resisi necessario a causa dello spostamento condotta in alveo del Rio Saldura;
 - Ubicazione e dimensioni pozzetti – conseguenti alle modifiche di tracciato;
 - Misure tecniche e paesaggistiche per il mantenimento delle rogge e del paesaggio – Prescrizione Provincia in sede di VIA per realizzazione rampa risalita fauna ittica;
- le modifiche elencate permettono inoltre un funzionamento più efficiente dell'impianto e non rappresentano delle modifiche sostanziali al progetto;
- i nuovi prezzi sono stati oggetto di concordamento con l'Impresa esecutrice tramite Verbale di concordamento nuovi prezzi n.16 del 28 novembre 2022, redatto ai sensi dell'art.8 comma 5) del DM 49 del 7 marzo 2018;
- a seguito di valutazioni tecnico/contabili la Direzione Lavori ha quantificato l'importo delle lavorazioni aggiuntive, comportando una diminuzione di € 1.049,69, pari ad una percentuale del 0,02%, oltre all'IVA di Legge, rispetto all'importo contrattuale;
- per l'esecuzione della Perizia di Variante in oggetto, non sono stati concessi tempi aggiuntivi rispetto alla tempistica contrattuale;

e ha specificato di ritenere accoglibili le variazioni previste nella perizia n.1, in quanto derivanti da prescrizioni impartite dagli enti territoriali oltre che a miglioramenti realizzativi dell'opera, esprimendo il proprio Parere Favorevole all'approvazione della "Perizia di Variante n.1" dei lavori

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

di “Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo – Schludernser Ebene – nella Piana di Sluderno nei Comuni di Sluderno e Glorenza in Val Venosta”, con il quadro economico proposto;

RITENUTO a seguito di istruttoria d’ufficio, ed in considerazione del Voto del C.T.A n.105 del 31 luglio 2024 favorevole alla perizia di variante n.1, di prendere atto della nuova determinazione del quadro economico ammettendo:

- la riduzione dell’importo lavori di € 1.049,68 Iva esclusa, che passano da € 5.017.784,39 ad € 5.016.734,71 e conseguentemente;
- l’importo della voce “b.3 - Spese generali 12% di A” si riduce da € 602.134,13 ad € 602.008,17, con una differenza di € 125,96;
- l’ammontare della voce “D IVA (22% di A)” passa da € 1.103.912,57 ad € 1.103.681,64, diminuendo di € 230,93;
- il totale delle voci A+B+C+D si riduce da € 6.723.831,09 ad € 6.722.424,52, con una differenza a carico dell’Ente concessionario di € 205.544,52;

RITENUTO pertanto di procedere alla rideterminazione ex officio del quadro economico in seguito a perizia di variante in corso d’opera;

VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art. 1

1. In conformità alle premesse e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti Decreti non modificate dal presente provvedimento per il progetto esecutivo “Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo “Schludernser Ebene” nella Piana di Sluderno nei Comune di Sluderno e Glorenza in Val Venosta”, CUP F17B15007830001, la cui concessione è stata assentita in favore del Consorzio Trentino di Bonifica, è approvato il quadro economico di spesa rimodulato per l’importo di € 6.722.424,52, come di seguito rappresentato in tabella:

Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo - Schludernser Ebene - nella Piana di Sluderno nei Comuni di Sluderno e Glorenza in Val Venosta dell’importo di € 6.516.880,00 - CUP F17B15007830001					
		IMPORTI DECRETO DI CONCESSIONE D.M. 9261220 del 22/10/2020	Rimodulazione q.e. a seguito di gara n.360567 del 22/8/2022	Perizia di variante n.1 Voto CTA 105 del 31/7/2024	Delta
A	LAVORI/FORNITURE				
a.1	Lavori a base d'asta	€ 4.376.082,27	€ 4.945.456,96	€ 4.944.407,28	-€ 1.049,68
a.2	Oneri della sicurezza	€ 27.453,15	€ 72.327,43	€ 72.327,43	€ 0,00
	Risarcimento (esproprio)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE A	€ 4.403.535,42	€ 5.017.784,39	€ 5.016.734,71	-€ 1.049,68



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

B	SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ 362.329,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Accantonamento ex art 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (fino 10% di A)	€ 253.812,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 616.142,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C	SPESE GENERALI (12% di A)	€ 528.424,25	€ 602.134,13	€ 602.008,17	-€ 125,96
	TOTALE C	€ 528.424,25	€ 602.134,13	€ 602.008,17	-€ 125,96
D	IVA (22% di A)	€ 968.777,79	€ 1.103.912,57	€ 1.103.681,64	-€ 230,93
	TOTALE D	€ 968.777,79	€ 1.103.912,57	€ 1.103.681,64	-€ 230,93
	TOTALE A+B+C+D	€ 6.516.880,00	€ 6.723.831,09	€ 6.722.424,52	-€ 1.406,57
	Importo di finanziamento	€ 6.516.880,00	€ 6.516.880,00	€ 6.516.880,00	€ 0,00
	Importo a carico del Consorzio		-€ 206.951,09	-€ 205.544,52	€ 1.406,57

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024

2. Fermo restando l'importo massimo ammissibile di € 6.516.880,00, l'importo di finanziamento assentito all'Ente è rideterminato in € 6.722.424,52, di cui € 205.544,52 a carico del Consorzio di Bonifica Valle Venosta che dovrà trasmettere apposita delibera di approvazione del quadro economico rimodulato che tenga conto degli importi a carico del Consorzio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Eventuali oneri aggiuntivi restano a carico del Consorzio Concessionario.

Art. 2

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si rinvia alle disposizioni del decreto di concessione n. 9261220/2020 e n. 702520 del 22 dicembre 2023 (All.6), non modificati dal presente provvedimento.

Art. 3

Oltre agli impegni indicati nei provvedimenti citati all'articolo 2, l'Ente concessionario dovrà:

- attestare tramite specifica dichiarazione prima della chiusura della concessione di aver provveduto a caricare correttamente tutta la documentazione inerente al progetto ivi compresa quella contabile;
- rendere dichiarazione aggiornata sulle specifiche tecniche rilevanti del progetto (All.10,10.1), provvedendo ad aggiornare anche il contributo del progetto ai target della misura nel sistema ReGis;
- garantire il rispetto del DNSH in osservanza delle linee guida operative e delle circolari MEF adottate nonché delle indicazioni fornite dalle note di indirizzo dell'Unità di missione;
- garantire il rispetto dei target (misuratori/area efficientata) in osservanza delle linee guida operative e delle circolari MEF adottate;
- trasmettere **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento** e comunque **entro il 30 novembre 2024** i certificati dei misuratori installati nonché relazione a firma del Direttore dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

lavori e del Responsabile del procedimento che dettagli le tipologie di azioni (opere e/o lavori e/o delle forniture) realizzate con il finanziamento assentito e recante l'estensione in ettari dell'area efficientata riferita alle azioni (lavori/forniture) fino a quel momento realizzate, nonché i misuratori installati e l'area efficientata sottesa all'intervento, illustrando il rispetto degli altri requisiti previsti nella CID, ossia, conformità alla direttiva quadro Acque, direttiva Habitat, miglioramento della gestione della risorsa idrica (tagging) e dato del risparmio idrico conseguito, VIA/VAS/VINCA, rispetto principio DNSH;

- trasmettere **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento e comunque entro il 30 novembre 2024** elaborati cartografici (sia in pdf che in formato shapefile SIGRIAN) riportante in maniera chiara la perimetrazione dell'area attrezzata sottesa all'intervento finanziato sia programmata che realizzata;
- trasmettere **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento e comunque entro il 30 novembre 2024** elaborati cartografici (sia in pdf che in formato shapefile SIGRIAN) riportanti la localizzazione di ogni misuratore installato (layer distinti per tipo di misuratore);
- assicurare il rispetto degli impegni assunti con la dichiarazione sulle specifiche tecniche (All.10,10.1) attraverso specifica attestazione/certificazione di un **auditor esterno**;
- assicurare il rispetto delle note dell'Unità di Missione (Cartella 1).

Art. 4

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione e all'Unità di Missione PNRR ai fini del monitoraggio ed è soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013.

Il DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0545195 del 16/10/2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU