



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

**Progetto Esecutivo “Posa di condotte irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce “Allitzbachwiesen Lasa” CUP F35E18000040001**

**Consorzio di Bonifica Valle Venosta**

**Pos. 11**

Decreto di approvazione I perizia di variante non sostanziale

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti con n. 280 del 23 febbraio 2024;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;





## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata dall'Ufficio Centrale Bilancio il 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320;

**VISTO** il Decreto n.349173 datato 1° agosto 2024, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 6 agosto 2024 al n.583, e dalla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n.1296;

**VISTI** gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del RD 13/02/1933 n. 215 recante “Nuove norme sulla bonifica integrale”;

**VISTO** il “Codice dei contratti pubblici” e il T.U. Espropri;

**VISTE** le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida – emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>;

**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerenti alla gestione del PNRR consultabili ai seguenti link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/>

**VISTE** le note dell'Unità di Missione (1\_Cartella\_NoteUDM):

- n.250175 del 4 giugno 2024, recante chiarimenti in merito alle procedure operative ed agli strumenti per la corretta rendicontazione delle attività e delle spese che i Soggetti Attuatori dei c.d. progetti “in essere” devono seguire ai fini della rendicontazione delle spese, in considerazione delle indicazioni presenti nel Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione ed il circuito finanziario, dei nuovi progetti PNRR;





## Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

- n.415979 del 5 settembre 2024 informativa concernente la Rendicontazione delle spese generali per i c.d. progetti “in essere” individuati dal Decreto n.228620 del 20 maggio 2022, a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3;
- n.577620 del 31 ottobre 2024 informativa concernente ulteriori indicazioni operative per la corretta rendicontazione delle spese a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3, “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;
- n.579348 del 4 novembre 2024 avente ad oggetto “*Nota di indirizzo concernente le indicazioni operative per la corretta rendicontazione dei Target connessi all’investimento PNRR M2C4 I-4.3, “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”*”

consultabili al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916>;

### CONSIDERATO che:

- il Soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dei relativi dati sul ReGis;
- l’intervento proposto è stato individuato come intervento rispondente al principio del DNSH con il decreto n. 228620 del 20 maggio 2022;

**RICHIAMATI** tutte le premesse normative ed i precedenti provvedimenti adottati, citati nel decreto di concessione n. 391038 del 2 settembre 2021 e nel decreto n. 235435 del 5 maggio 2023 con il quale è stato approvato il quadro economico a seguito di gara in € 6.668.415,24, che si intendono integralmente riportati (all.2 cartella precedenti);

**VISTO** l’atto di impegno n. 5152/2021 capitolo 7470/5 (all.2 cartella precedenti) per l’importo a carico del Masaf pari ad € 5.404.112,00;

**VISTO** il decreto n. 631379 del 29 novembre 2024 (all 3 ) con il quale, sulla base di quanto esposto nel I, II, III e IV stato di avanzamento dei lavori è stata disposta la liquidazione dell’acconto di € 1.080.822,40 sul credito lordo determinato di € 4.323.289,60, di cui € 12.969,87 da accantonare per spese di vigilanza in favore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di competenza a valere sull’impegno n.5152/2021, Capitolo 7470/5 clausola 4 esercizio di provenienza 2024, e rinviata la liquidazione del saldo, pari ad € 3.242.467,20, di cui € 12.969,87 per spese di vigilanza, allorché sarà resa disponibile la relativa Cassa in bilancio fatte salve le determinazioni del Fondo Opere indifferibili a cui sono stati chiesti chiarimenti sul circuito finanziario per l’accreditamento delle somme a carico del FOI;

**VISTA** la nota n. 1411 dell’8 agosto 2024 acquisita agli atti al n. 363543 in data 9 agosto 2024 (all.4), con la quale l’Ente ha avanzato richiesta alla presentazione di una I perizia di variante che non comporta modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate ma riguarda aspetti di dettaglio;

**VISTA** la nota ministeriale n. 364243 del 9 agosto 2024 (all 5) con la quale l’Ente è stato autorizzato alla presentazione della perizia di variante all’organo tecnico di competenza per il prescritto parere;

**VISTA** la nota consortile del 4 dicembre 2024 presa in carico in data 6 dicembre 2024 al n. 643842 (all 6) con la quale è stata richiesta l’approvazione della 1^ variante non sostanziale dichiarando che:

3



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

- le modifiche e varianti tecniche in corso d'opera sono di natura non sostanziali, concordati in contraddittoria con i comitati di gestione dell'impianto, pensati a realizzare soluzioni migliorative in termini economici, tecnici e di tempi di ultimazione dell'opera;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto originario;

ed è stata inviata a corredo la seguente documentazione:

- Relazione RUP dott. Ing. Michael Hofer (all. 6.1)
- Relazione del Direttore dei lavori dott. ing. Luca Battan e dott. ing. Davide Comunello (all. 6.2)
- Voto OO.PP. (all. 6.3)
- Atto di sottomissione (all. 6.4)
- Verbale concordamento nuovi prezzi, Tabella confronto costi, Quadro economico (all. 6.5)
- Delibera nr. 32/2024 (all. 6.6)
- Quadro economico aggiornato (all.6.7)
- Raffronto stima dei costi (all.6.8)

**PRESO ATTO** che con nota n. 44382 del 29 novembre 2024 (già all. 6.3) il Provveditorato interregionale per le OO.PP. Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli Venezia Giulia -Ufficio 5 – Tecnico-amministrativo per la Provincia Autonoma di Bolzano e sede Coordinata di Trento, sulla base di quanto affermato nei CONSIDERATO, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della perizia non sostanziale redatta a settembre 2024 e conseguente assestamento del quadro economico di finanziamento esposto nel medesimo parere;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della perizia in argomento restando invariate tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti decreti rimodulando ex officio le Spese generali che vengono decurtate di € 0,01 per ricondurre l'importo di finanziamento ad € 6.668.415,24;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Tenuto conto di quanto descritto in narrativa, sulla base di quanto favorevolmente accolto dal Provveditorato di competenza, è disposta l'approvazione della I<sup>a</sup> variante non sostanziale del progetto "Posa di condotte irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce "Allitzbachwiesen Lasa", in favore del Consorzio di bonifica della Valle Venosta secondo quanto descritto nel quadro economico di seguito esposto corrispondente a quello approvato dall'organo tecnico:





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA  
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>DM 235435 DEL 5/05/23</b>	<b>PERIZIA DI VARIANTE redatta settembre 2024 voto Provv.to</b>	<b>delta</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>			
<b>a.1</b>	lavori edili e movimenti terra	1.391.588,32 €	1.398.744,93 €	7.156,61 €
<b>a.2</b>	tubi e apparecchiature idrauliche	2.473.310,00 €	2.461.457,14 €	- 11.852,86 €
<b>a.3</b>	stazioni di filtraggio	696.759,25 €	708.630,74 €	11.871,49 €
<b>a.4</b>	automazione	331.796,81 €	321.068,03 €	- 10.728,78 €
	<b>totale importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>4.893.454,38 €</b>	<b>4.889.900,84 €</b>	<b>- 3.553,54 €</b>
<b>a.5</b>	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	28.699,05 €	13.432,90 €	- 15.266,15 €
	<b>totale complessivo lavori A)</b>	<b>4.922.153,43 €</b>	<b>4.903.333,74 €</b>	<b>- 18.819,69 €</b>
<b>a.6</b>	<b>perizia di variante Verbale nuovi prezzi e Atto di sottomissione</b>		205.202,89 €	205.202,89 €
		<b>4.922.153,43 €</b>	<b>5.108.536,63 €</b>	<b>186.383,20 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
<b>B.1</b>	Allacciamenti elettrici	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
<b>B.2</b>	servitù	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
<b>B.3</b>	risarcimenti e indennizzi	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
<b>B.4</b>	spese generali tecniche iva inclusa	466.986,37 €	404.000,55 €	- 62.985,82 €
<b>B.5</b>	Imprevisti	122.460,40 €	- €	- 122.460,40 €
	<b>totale somme a disposizione B)</b>	<b>636.446,77 €</b>	<b>436.000,55 €</b>	<b>- 14.063,02 €</b>
<b>C)</b>	<b>IVA (A+B.5)</b>	<b>1.109.815,04 €</b>	<b>1.123.878,06 €</b>	<b>14.063,02 €</b>
	<b>Sommano A+B+C</b>	<b>6.668.415,24 €</b>	<b>6.668.415,24 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Art.2**

L'importo assentito in favore del C.B. Valle Venosta, a seguito di perizia, resta determinato in € 6.668.415,24 di cui € 5.404.112,00 a valere sulle risorse finanziarie recate dalla legge 160/2019 con gli impegni assunti sul capitolo 7470 PG 5 e € 1.264.303,25 a valere sulle risorse del Fondo Opere indifferibili riconosciute al Consorzio con il decreto MEF RGS RR 160 del 18 novembre 2022 e





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA  
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

assegnate con decreto MEF del 2 marzo 2023 “Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022”  
pubblicato sulla G.U. n. 69 del 22 marzo 2023.

**Art.3**

Oltre agli impegni individuati nel decreto di concessione e finanziamento n. 391038 del 2 settembre 2021 e successivi, l'Ente attuatore dovrà garantire i target indicati nella nota dell'Unità di missione n. 579348 del 4 novembre 2024 e caricare gli atti contabili sul ReGis al fine di creare il rendiconto per le verifiche in capo all'UdM con le modalità indicate nelle note inviate agli Enti attuatori.

**Art. 4**

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione e all'Unità di Missione PNRR ai fini del monitoraggio ed è soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

**Il Direttore Generale**

**Simona Angelini**

Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del CAD

