



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

**Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178**

**Consorzio di Bonifica Valle Venosta (B.K. Vinschgau)**

**Decreto di approvazione del quadro economico di finanziamento a seguito di aggiornamento progetto  
Pos. 12L178**

Progetto: “Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio "Zahlwaal-Etschwaal-Covelano" – **CUP F91B20001070001**

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n.178 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l'art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti con n. 280 del 23 febbraio 2024;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata dall'Ufficio Centrale Bilancio il 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0221201 del 17/05/2024



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

**VISTO** il Decreto n. 328501 del 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 30 luglio 2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

**VISTE** le “Linee guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i Concessionari per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi e/o delle iniziative progettuali nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida, approvate con decreto n. 575425 del 17 ottobre 2023, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, applicabili al presente finanziamento ai sensi dell'art. 16, pubblicate alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20683>;

**RILEVATO** che sono state pubblicate sul portale Anac e in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n.151 del 30 giugno 2023) le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n.36/2023, nuovo Codice degli Appalti cui gli Enti concessionari si devono attenere, consultabili al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-dei-contratti-ecco-i-regolamenti-attuativi-anac>;

**VISTO** il Decreto n. 245850 dell'11 maggio 2023 (All.1) registrato all'UCB in data 5 giugno 2023 al n. 313 (All..1.1) e alla Corte dei conti in data 19 giugno 2023 al n. 968 (All.1.2), con il quale è stata disposta la concessione del finanziamento di € 5.225.398,88 in favore del Consorzio di bonifica della Valle Venosta per la realizzazione del progetto “Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio Zahlwaal-Etschwaal-Covelano” il cui importo ammonta a € 6.548.425,60;

**VISTO** il Decreto n. 456611 del 7 settembre 2023 (All.2) con il quale è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 20% del finanziamento assentito, pari a € 1.045.079,78;

**VISTA** la nota ministeriale n. 122406 del 13 marzo 2024 (All.3) con la quale, sono stati invitati gli Enti beneficiari dei fondi di cui alla Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, a provvedere all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori e/o forniture addivenendo all'aggiudicazione efficace dei lavori/forniture in appalto nei termini stabiliti dall'art. 1 del decreto di concessione del finanziamento e a rispettare il cronoprogramma della spesa provvedendo all'espletamento di tutte le attività necessarie per il completamento delle attività connesse alla realizzazione dell'opera;

**VISTA** la nota consortile del 9 maggio 2024, acquisita al prot. DISR1 n.209200 in data 10 maggio 2024 (All.4), con la quale l'Ente ha avanzato richiesta di approvazione del quadro economico aggiornato, nonché di proroga dei termini di aggiudicazione efficace dei lavori ed ha trasmesso la seguente documentazione:

- Dichiarazione di Validazione progetto esecutivo del 4 aprile 2024 a firma del RUP con la quale si dichiara cantierabile il progetto “Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio “Zahlwaal-Etschwaal-Covelano” (All.4.1);
- Delibera del Consiglio di amministrazione n.11 del 4 aprile 2024 concernente validazione ed approvazione dell'elenco rielaborato delle prestazioni e dei prezzi unitari aggiornato al

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0221201 del 17/05/2024



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

prezzario della Provincia autonoma di Bolzano per il 2024 ai sensi dell'art. 12 della LP 16/2015 (All.4.2);

- Quadro di raffronto (All.4.3);
- Cronoprogramma finanziario aggiornato al 9 maggio 2024 (All.4.4);
- Relazione tecnica di variante del marzo 2024 (All.4.5);

**TENUTO CONTO** di quanto evidenziato con la nota consortile del 9 maggio 2024 circa la proroga dei termini per addivenire all'aggiudicazione efficace dei lavori resasi necessaria a causa:

- del ritardo dell'approvazione del nuovo prezzario 2024 della Provincia di Bolzano, avvenuta con delibera provinciale n. 1157 del 29 dicembre 2023 (All.5) e con delibera di rettifica n. 38 del 9 febbraio 2024 (All.6), nonché con la successiva deliberazione della giunta provinciale n. 204 del 5 aprile 2024 (All.7) di correzione degli errori materiali inviati dalla Camera di Commercio di Bolzano, ricevuta dall'Agenzia per i contratti pubblici - ACP il 02 aprile 2024;
- della messa a disposizione della Provincia di Bolzano della versione editabile del prezzario con uno slittamento temporale imprevedibile, circostanza questa che ha creato dei ritardi nell'aggiornamento del progetto agli attuali prezzi di mercato;
- del conseguente aggiornamento del progetto ai nuovi prezzi del Prezzario provinciale entro marzo 2024;

**TENUTO CONTO** di quanto comunicato con la già menzionata nota consortile del 9 maggio 2024 circa:

- la pubblicazione della gara per l'affidamento dei lavori che avverrà il 20 maggio 2024;
- la presentazione delle relative offerte entro il 20 giugno 2024. Per la valutazione delle offerte si ipotizza un periodo fino al 25 giugno 2024;
- l'aggiudicazione efficace dei lavori al 31 luglio 2024;
- la gara per l'affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza è stata pubblicata il 13 marzo 2024. La valutazione delle offerte terminerà entro il 13 maggio 2024, arrivando all'efficacia dell'aggiudicazione il 18 giugno 2024;
- il termine di ultimazione e collaudo dei lavori che sarà comunque rispettato, così come approvato con decreto di finanziamento n. 245850 dell'11 maggio 2023;

**CONSIDERATO** che:

- i termini di aggiudicazione efficace dei lavori sono attualmente fissati al 10 maggio 2024 giusto Decreto ministeriale n. 245850 dell'11 maggio 2023;
- l'istanza di proroga dei termini di aggiudicazione efficace dei lavori inoltrata dal Consorzio è pervenuta il 9 maggio 2024 entro i termini di scadenza;
- il Consorzio ha indicato quale termine per addivenire all'aggiudicazione efficace il 31 luglio 2024;

**RITENUTO** di rinviare l'accoglimento dell'istanza di proroga dei termini di aggiudicazione efficace solo a seguito di avvenuta pubblicazione degli atti della procedura di affidamento previa verifica del rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 5 del decreto di concessione e finanziamento;

**RITENUTO** altresì, di riapprovare il quadro economico di spesa a seguito di aggiornamento del progetto;

Ai termini delle vigenti disposizioni



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

**DECRETA**

**Art. 1**

Sulla base delle premesse è approvato il quadro economico di spesa aggiornato a marzo 2024 di € 5.225.398,88 per la realizzazione del progetto “Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio Zahlwaal-Etschwaal-Covelano”, il cui finanziamento è assentito al Consorzio di Bonifica Valle Venosta come di seguito riportato in tabella:

Cat.	Progetto esecutivo “Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio “Zahlwaal-Etschwaal-Covelano”	IMPORTI RIDETERMINATI
<b>CUP F91B20001070001</b>		
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Lavori/forniture a base d'asta	5.259.288,46 €
a.2	Oneri per la sicurezza diretta non soggetti a ribasso	48.431,70 €
	<b>Totale A</b>	<b>5.307.720,16 €</b>
b.1	Lavori in economia (5% di A)	145.377,91 €
b.2	Oneri di allacciamento a pubblici servizi	29.000,00 €
b.4	Espropriazioni/Acquisizione di beni immobili	58.187,50 €
b.5	Imprevisti	- €
	<b>Totale B (somme a disposizione)</b>	<b>232.565,41 €</b>
<b>C)</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	587.572,55 €
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa) - TOTALE (A+B+C)</b>	<b>6.127.858,12 €</b>
<b>D)</b>	<b>IVA</b>	1.206.061,57 €
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (IVA inclusa) -</b>	<b>7.333.919,69 €</b>
	<b>Totale finanziamento a carico dello Stato</b>	<b>5.225.398,88 €</b>
	<b>Totale finanziamento a carico dell'Ente</b>	<b>2.108.520,81 €</b>

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0221201 del 17/05/2024

Si conferma l'importo massimo ammissibile a finanziamento a carico dello Stato di € 5.225.398,88 come assentito con decreto n. 245850 dell'11 maggio 2023.

**Art. 2**

Restano confermate tutte le disposizioni del Decreto di concessione e finanziamento n. 245850 dell'11 maggio 2023 non modificate dal presente provvedimento.

**Art. 3**

Il presente Decreto viene inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal Decreto legislativo 33/2013.

Il Direttore Generale

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi  
degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005